

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE
č. 2024/415

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00321575
DIČ : 2020637102
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu : SK49 0900 0000 0051 3375 4773
zastúpený : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : DRAWTECH s.r.o.
IČO : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
DIČ : 53 079 078
DIČ : 2121 255 543
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu : SK93 0200 0000 0043 2047 5855
zastúpený : Ing. Martin Kardoš, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Martin Kardoš, konateľ
b) technických : Ing. Zuzana Podolcová
číslo telefónu : 0911 630 524
e-mail : info@drawtech.sk
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: sro, vložka č.:78855/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.12.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve Objednávateľovi dielo špecifikované v článku I. Zmluvy s tým, že predmet diela je rozdelený na štyri časti. Dielo sa vzťahuje k zákazke: **„Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry“**.
- Jednou z častí predmetu diela v zmysle článku I. ods. 3/ bod 3. Zmluvy je zhotovenie a dodanie **projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie, v termíne dohodnutom v Článku III, bode 1/. treťom odseku, do 12 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2)**

3. Termín zhotovenia a dodania nadväzujúcej časti diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4) - **Inžinierska činnosť** je zmluvnými stranami dohodnutý do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3).
4. V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľ v zmysle Čl. III. ods. 5 Zmluvy dňa 06.05.2025 doručil Objednávateľovi “Žiadosť o predĺženie doby dodania predmetu zmluvy o dielo č. 2024/415” zaevidovanú pod č. 3286/2025, nakoľko nastali okolnosti, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa a bránia včasnemu a riadnemu vykonaniu Diela podľa Čl. I. ods. 3 bod 3) a 4). Ako dôvod uvádza komplikácie pri akceptácii návrhu preložky NN vedenia SSD, ako aj z dôvodu technického riešenia a možnosti odvodnenia. Ide o faktory, ktoré Zhotoviteľ nemá možnosť ovplyvniť. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.
Objednávateľ nerozporoval a uznal dôvody uvedené Zhotoviteľom v žiadosti o predĺženie doby dodania predmetu Diela podľa Čl. I. ods. 3 bod 3) a 4), v dôsledku čoho sa zmluvné strany dohodli na zmene obsahu Zmluvy v čl. III. ods. 1 bod 3 tak, že predlžujú termín dodania o 4 týždne a následne sa predlžuje termín dodania predmetu diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4) - **Inžinierska činnosť**.
5. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2024/415 zo dňa 12.12.2024. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy tak, že Článok III ods. 1, tretia odrážka, v znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo podľa Čl. I v nasledovných termínoch:

- *Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3): do 12 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2)*

sa ruší a nahrádza novým znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo podľa Čl. I v nasledovných termínoch:

- Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3): **do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2)**

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2024/415 zo dňa 12. 12. 2024, je vypracovaný **v troch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú

V Rajci, dňa
Za Objednávateľa:
Mesto Rajec

V Žiline, dňa
Za Zhotoviteľa:
DRAWTECH s.r.o.,

.....
Mgr. Peter Hanus
primátor

.....
Ing. Martin Kardoš
konateľ