

DODATOK Č. 2**K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. 2024/415**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00321575
bankové spojenie : 2020637102
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa a.s..
zastúpený : SK49 0900 0000 0051 3375 4773
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Bc. Júlia Tomčíková, poverená vedúca
OIVaŽP
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“) a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : DRAWTECH s.r.o.
IČO : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
DIČ : 53 079 078
bankové spojenie : 2121 255 543
číslo účtu : VÚB, a.s.
zastúpený : SK93 0200 0000 0043 2047 5855
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Martin Kardoš, konateľ
a) zmluvných : Ing. Martin Kardoš, konateľ
b) technických : Ing. Zuzana Podolcová
číslo telefónu : 0911 630 524
e-mail : info@drawtech.sk
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: sro, vložka č.:78855/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.12.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve Objednávateľovi dielo špecifikované v článku I. Zmluvy s tým, že predmet diela je rozdelený na štyri časti. Dielo sa vzťahuje k zákazke: „**Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec – autobusová stanica a s tým súvisiacej príľahlej infraštruktúry**“.

2. Jednou z častí diela v zmysle článku I. ods. 3/ bod 4. Zmluvy je „**Inžinierska činnosť**“, ktorú časť diela sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť a dodať **v termíne dohodnutom** v Článku III, bode 1/. štvrtom odseku, do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie — Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3)
- 2.1. Dodatkom č. 1/ k Zmluve o dielo zmluvné strany termín zhotovenia a dodania Diela uvedeného v Čl. I, ods. 3, riadok 3) zmenili takto: **do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Inžinierskogeologického prieskumu – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 2)**. Túto časť diela zhotoviteľ dodal objednávateľovi : dňa 12.6.2025.
3. Termín zhotovenia a dodania nadväzujúcej časti diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4) - **Inžinierska činnosť** bol zmluvnými stranami dohodnutý do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie – Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3), t. j. do 3.10.2025.
4. V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľ v zmysle Čl. III. ods. 5 Zmluvy dňa 02.10.2025 doručil Objednávateľovi “Informáciu k Zmluve č. 2024/415, zaevidovanú pod č. 5286/2025, ktorá obsahovala žiadosť o predĺženie doby dodania časti diela „Inžinierska činnosť”, nakoľko vykonaniu diela bránia okolnosti, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa a bránia včasnému a riadnemu vykonaniu Diela podľa Čl. I. ods. 3 bod 4), spočívajúce v nesúhlasnom stanovisku OÚ Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2025/056407-002 zo dňa 1.7.2025, ktoré vyvolalo potrebu zmeny projektovej dokumentácie a podanie novej žiadosti o záväzné stanovisko a podmienené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku č. SVP 18200/2025/2 zo dňa 8.8.2025, ktoré vyvolalo potrebu zmeny projektovej dokumentácie a podanie novej žiadosti o záväzné stanovisko. Zhotoviteľ navrhol nový termín odovzdania predmetnej časti diela: 02.11.2025. Objednávateľ nerozporoval a listom zo dňa 3.10.2025 č. 322/2025/OIVaZP-5889 uznal dôvody uvedené Zhotoviteľom v žiadosti o predĺženie doby dodania predmetu Diela podľa Čl. I. ods. 3 bod 4), v dôsledku čoho sa zmluvné strany dohodli na zmene obsahu Zmluvy v čl. III. ods. 1 bod 4 tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Objednávateľovi Dielo v rozsahu : Inžinierska činnosť“ najneskôr dňa 02.11.2025.
5. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2024/415 zo dňa 12.12.2024 v znení dodatku č. 1/ zo dňa 15.05.2025. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok I

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy tak, že Článok III ods. 1, štvrtá odrážka, v znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo podľa Čl. I v nasledovných termínoch:

- Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4): **do 16 týždňov od riadneho odovzdania a prevzatia Projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie — Diela podľa Čl. I, ods. 3, riadok 3)**

sa ruší a nahrádza novým znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Objednávateľovi Dielo podľa Čl. I v nasledovných termínoch:

- **Dielo podľa Čl. I, ods. 3, riadok 4): najneskôr dňa 02.11.2025.**

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2024/415 zo dňa 12. 12. 2024, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 15.05.2025. Je vypracovaný v **troch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej dodatku č. 1/ týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú

V Rajci, dňa
Za Objednávateľa:
Mesto Rajec

V Žiline, dňa
Za Zhotoviteľa:
DRAWTECH s.r.o.,

Mgr. Peter Hanus
primátor

Ing. Martin Kardoš
konateľ