

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 01/2014

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

	MESTO RAJEC
Sídlo:	Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
Zastúpený:	Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, osvedčenie o zvolení zo dňa 15.11.2014
IČO:	321 575
DIČ:	2020 637102
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Rajec
Číslo účtu:	SK4602000000000023621432
Kontakt: tel./ e-mail:	041/50765 21, msu@rajec.sk
Právna forma:	samospráva

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	SAND SK, s.r.o.
Sídlo:	Košúty 2 – Priemyselná zóna, P.O.BOX 5, 036 01 Martin
Zastúpený:	Ing. Jana Paľová, konateľ
IČO:	36 401 994
DIČ:	2020122489
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	SK28 1100 0000 0026 2479 4004
Kontakt: tel./ e-mail:	0905 357 970, sand@sand.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivito označení ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo zo dňa 04.08.2014 (ďalej len Zmluva) v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Dodatok“) Tento Dodatok sa uzatvára v nadväznosti na vznik doplňujúcich stavebných prác ku Zmluve o dielo zo dňa 04.08.2014. Vznik týchto doplňujúcich prác vyplynul dodatočne z nepredvídaných okolností. Tieto doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky oddeliteľné od pôvodnej zmluvy bez toho, aby tým objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) nevznikli nepríjemné ťažkosti.

Čl. I Úvodné ustanovenia a predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 01/2014 uzatvorenej dňa 04.08.2014 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo sa v bode 3.1 dopĺňa o dopĺňujúce stavebné práce v nasledovnom rozsahu:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť práce navyše, ktoré sú špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a sú jeho nedeliteľnou súčasťou. Jedná sa o dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy a dopĺňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti.

Čl. V Cena Diela sa navyšuje v bode č 5.1 o cenu dopĺňujúcich stavebných prác v nasledovnom rozsahu :

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela podľa tohto Dodatku, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č.1. tohto Dodatku a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH :	15475,35
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	3095,07
Cena Diela celkom spolu s DPH :	18570,42

(Slovom : osemnásť tisíc päťstosedemdesiat 42/100)

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2014, ktoré neboli upravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tohto dodatku, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.4 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 2.5 Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenie.

V Rajci , dňa2015

V Martine dňa 2015

.....
Štatutárny orgán
objednávateľa

.....
Štatutárny orgán
zhotoviteľa